

**RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR DIN CADRUL PROIECTULUI**  
**„Școala – membru activ al societății informaționale”,**  
**POSDRU/87/1.3/S/62979**

Perioada implementare: 01 august 2010 – 30 septembrie 2013

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<b>1. Dezvoltarea programului de formare continua vizand dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC avansate</b>				
1.1.	Analiza specifică si in detaliu	<p>Program de formare continua destinat dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC avansate - <b>dezvoltat si acreditat.</b></p> <p>Vor mai rezulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 planificare a sesiunilor de formare potrivit grupului ținta stabilit pe judete;</li> <li>• 1 metodologie de monitorizare si evaluare a programului de dezvoltare profesională;</li> <li>• curriculum de formare de 89 de ore</li> <li>• 2 module de curs specifice acreditate</li> </ul>	100%	Realizat
1.2.	Elaborarea instrumentelor si metodologiei de monitorizare si evaluare a programului de dezvoltare profesională			
1.3.	Elaborarea curriculum-ului si a conținutului științific al cursului de formare			
1.4.	Multiplicarea modulelor de formare in 4.500 exemplare			
1.5.	Selecția si formarea formatorilor			
1.6.	Acreditarea programului de formare			
		<p>Analiză specifică a nevoilor de formare a cadrelor didactice - v.finală;</p> <p>Instrumente si metodologie de monitorizare si evaluare a programului de dezvoltare profesională – v.finale;</p> <p>Curriculum de formare de 89 de ore si continut științific al cursului de formare (2 module de curs);</p> <p>4.500 de exemplare multiplicare ale modulelor de formare;</p> <p>Bază de date persoane care doresc să fie formatori;</p> <p>Criteriile de selecție a formatorilor;</p> <p>Metodologie de selecție;</p> <p>84 formatori selectați;</p> <p>și formați (în 4 grupe, pe parcursul a 4 sesiuni, 1 sesiune/grupă);</p> <p>Dosar al programului de formare finalizat și depus spre acreditare;</p> <p>Program de formare continuă destinat dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC avansate - dezvoltat si acreditat.</p>		

2. Dezvoltarea si implementarea de aplicatii software destinate programului de dezvoltare profesională si utilizarii instrumentelor TIC avansate					
2.1.	Analiza și proiectarea aplicațiilor software	<p>Aplicații software destinate îmbunătățirii calificării cadrelor didactice – dezvoltate și implementate, inclusiv aplicație eLearning și conținut digital interactiv.</p> <p>Vor mai rezulta (specific pentru 2.1.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 raport de analiza generala și detaliata;</li> <li>• 1 raport de dezvoltare a componentelor software (conținut digital interactiv, aplicația pentru coordonarea și monitorizarea procesului de formare) și de integrare a acestora și a aplicației eLearning în portal, inclusiv kit-ul de instalare aferent;</li> <li>• 1 raport de instalare, configurare și testare finala;</li> <li>• 1 manual de utilizare și administrare a aplicațiilor software;</li> <li>• 5 rapoarte periodice de actualizare și întreținere a instrumentelor informatice generate de proiect;</li> <li>• 5000 utilizatori înregistrați.</li> </ul>	<p>Raport de analiza generala a aplicațiilor software;</p> <p>1 raport de dezvoltare a componentelor software;</p> <p>1 raport de instalare, configurare și testare finală;</p> <p>1 portal de proiect cât și lecții interactive ce pot fi accesate la adresa web: <a href="http://www.ticavansat.pmu.ro">www.ticavansat.pmu.ro</a></p> <p>1 manual de utilizare și administrare a aplicațiilor software;</p> <p>Portal de proiect actualizat și funcțional;</p> <p>5 rapoarte de întreținere trimestrial/final;</p> <p>5221 de utilizatori înregistrați;</p>	100%	Realizat
2.2.	Dezvoltarea componentelor software și integrarea acestora în portal				
2.3.	Instalarea, configurarea și testarea finala a portalului				
2.4.	Elaborarea manualului de utilizare și administrare a aplicațiilor software				
2.5.	Actualizarea și întreținerea instrumentelor informatice				
A3. Implementarea programului de formare continuă					
3.1.	Organizarea sesiunilor de formare locale	<p>3.990 de cadre didactice certificate cu 25 de credite profesionale transferabile în urma parcurgerii programului de formare continuă – detinand competențe digitale avansate, de utilizare a tehnologiei informației inclusiv abilitatea de a utiliza instrumentele de tehnologia informației în procesul de predare-învățare-evaluare.</p> <p>Vor mai rezulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4200 de cadre didactice participante în programul de formare;</li> <li>• 1 model validat de instrumente și metodologie de monitorizare și evaluare a programelor de dezvoltare profesională.</li> </ul>	<p>Locații de formare stabilite în urma activității de organizare a formării în județe;</p> <p>Situație privind viitorii cursanți;</p> <p>Materiale suport pentru curs, prezentări PowerPoint, exemple de întrebări pentru testul grilă;</p> <p>Instrumente și metodologie de monitorizare și evaluare a programelor de dezvoltare profesională;</p> <p>Rapoarte de monitorizare;</p> <p>1 model validat de instrumente și</p>	100%	Realizat
3.2.	Formarea, evaluarea și certificarea cadrelor didactice din grupul ținta				
3.3.	Monitorizarea și evaluarea programului de dezvoltare profesională				

			metodologie de monitorizare si evaluare a programelor de dezvoltare profesională; 4227 de cadre didactice participante în programul de formare; 4180 de cadre didactice certificate;		
--	--	--	--	--	--